

ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ  
(наименование организации)



ОТиУЭ  
(подразделение)

АИИС КУЭ в с. Ломовка  
(наименование объекта)

Номер документа	Дата документа
484	26.06.2024

Вид работ: Установка приборов учета

Источник финансирования: Амортизационный фонд

#### Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №8/Ю-04 от 15.02.2024г., в отношении: гражданина-потребителя Курлыгаянова Ф.Ф., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, с.Ломовка, ул.Школьная, д.13, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 1 шт.

### АКТ

#### приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	1		
2	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	1		
3	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	1		
4	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	м	2		
5	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
Итог затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Меркурий 208 ART2-02 (D)POWF04	шт	1	17 756,71	17 756,71
2	Провод СИП-4 2x16	м	2	47,46	94,92
3	Лента F207	м	1	54,75	54,75
4	Скрепа С20	шт	1	9,92	9,92
Итог затрат по материалам:					17 916,30
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					3 078,30
Всего по акту:					20 994,60

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ: Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО: Закиров Суфиян Зайнитдинович