

ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ  
(наименование организации)

"Утверждаю"  
Директор  
А. Г. Штырляев  
2024г.

ОТиУЭ  
(подразделение)

АИИС КУЭ в с.Тирлянский - 2  
(наименование объекта)



Номер документа	Дата документа
495	27.06.2024

Вид работ: Установка приборов учета

Источник финансирования: Амортизационный фонд

**Адрес (участок) объекта ремонта**

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №8/Ю-04 от 15.02.2024г., в отношении: гражданина-потребителя Зюзиной А.Ф., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, с.Тирлянский, пер.Октябрьский, д.15, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 1 шт.

**АКТ**

**приемки выполненных ремонтно-строительных работ**

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	1		
2	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	1		
3	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	1		
4	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	м	2		
5	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
<b>Итог затрат по наименованию работ:</b>					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Меркурий 208 ART2-02 (D)POWF04	шт	1	17 756,71	17 756,71
2	Провод СИП-4 2х16	м	2	47,46	94,92
3	Лента F207	м	1	54,75	54,75
4	Скрепа С20	шт	1	9,92	9,92
<b>Итог затрат по материалам:</b>					<b>17 916,30</b>
<b>Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:</b>					<b>3 029,42</b>
<b>Всего по акту:</b>					<b>20 945,72</b>

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ:  Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО:  Закиров Суфиян Зайнитдинович