

Приложение № 5а  
к приказу ГУП «РЭС» РБ  
от "20" июля 2022 г. № 169  
УТВЕРЖДАЮ  
Директор ПО СЭС  
/И.И. Гарифуллин/  
«26» апреля 2024 г.

АКТ № 349 от 26.04.2024 г.  
приемки выполненных работ

Наименование организации  
Наименование производственного подразделения  
Наименование объекта  
Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета  
Адрес проведения работ  
Вид работ  
Основание проведения работ

ГУП «РЭС» РБ  
УТП ПО «Северные электрические сети»  
ТП-5102 силовое оборудование  
00000267  
РБ, г. Нефтекамск, ул. Энергетиков (ТП-5102, Т-2)  
модернизация  
инвестиционная программа на 2024 г. (L\_2024011315)

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	ед. изм	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, №, дата
1.	Выполненные работы согласно ведомости объемов работ б/н (прил. 1)	трансформатор ТМГ-250/6/0,4 Y/Z-II (№37592)	шт.	1		акт на списание материалов б/н от 26.04.24 г. (приложение 4)
		проведение испытаний до и выше 1000 В, после установки трансформатора	шт.	1	табель ЭТЛ на апрель 2024 г.	
		собственные механизмы	м/час			путевой лист 000000011009, 000000011022, 000000011020
		трудозатраты	ч/час	15		табель учета рабочего времени
		Итого	руб.			

1. Отнести вышеуказанный объект к 7 группе 330.30.20.31.117 ОКОФ.
2. Установить полезный срок использования 240 месяцев.

Работу сдал, ответственный за проведение работ:  
Работу сдал, ответственный за проведение работ:  
Работу принял, объем выполненных работ подтверждаю:  
Объем выполненных работ проверил:

мастер УТП  
начальник ЭТЛ  
ведущий инженер ПТО  
начальник ПТО

Р.А. Шакиров  
А.Н. Пахомов  
А.А. Фазлутдинов  
С.Р. Мусин