

Приложение № 5а
к приказу ГУП «РЭС» РБ
от "20" июля 2022 г. № 169
УТВЕРЖДАЮ
Директор ПО СЭС
/И.И. Гарифуллин/
«29» апреля 2024 г.

АКТ №363 от 29.04.2024 г.
приемки выполненных работ

Наименование организации
Наименование производственного подразделения
Наименование объекта
Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета
Адрес проведения работ
Вид работ
Основание проведения работ

ГУП «РЭС» РБ
АСУ ПО «Северные электрические сети»
АИИСКУЭ с. Амзя
№БП-005560
РБ, г. Нефтекамск, с. Амзя, ул. Железнодорожная, д.67,69 (КТП-1)
модернизация
инвестиционная программа 2024 г. (L_20240311)

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	ед. изм.	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, №, дата
1.	Выполненные работы согласно ведомости объемов работ б/н (прил. 1)	анкерный зажим РА 25 ВК	шт.	2		акт на списание материалов №2 от 24.04.24 г.
		гильза МРВ 16-16	шт.	4		
		зажим ответвительный СТ 70 Р ВК	шт.	4		
		лента металлическая F20.7	м	2		
		пломба номерная	шт.	2		
		провод СИП-4 2х16	м	2		
		скрепа для ленты НС-20	шт.	2		
		счётчик СЕ 208 №197127412	шт.	1	установлен с. Амзя, ул. Железнодорожная д.67	
		счётчик СЕ 208 №197127460	шт.	1	установлен с. Амзя, ул. Железнодорожная д.69	
		хомут стяжной Е260	упак.	0,120		путевой лист №060-1
		собственные механизмы	м/час			табель учета рабочего времени
		трудоzатраты	ч/час			
	Итого		руб.		26149,03.	

1. Отнести затраты к ОС с наименованием «АИИСКУЭ с.Амзя»
2. Включить в 4 группу ОКОФ (код 330.26.51.43)
3. Не увеличивать срок полезного использования.

Работу сдал, ответственный за проведение работ:
Работу принял, объем выполненных работ подтверждаю:
Объем выполненных работ проверил:

мастер АСУ
ведущий инженер ПТО
начальник ПТО

С.В. Филиппов
А.А. Фазлутдинов
С.Р. Мусин