

Приложение № 5а  
к приказу ГУП «РЭС» РБ  
от "20" июля 2022 г. № 169  
УТВЕРЖДАЮ  
Директор ПО СЭС  
/И.И. Гарифуллин/  
«29» апреля 2024 г.

АКТ №362 от 29.04.2024 г.  
приемки выполненных работ

Наименование организации  
Наименование производственного подразделения  
Наименование объекта  
Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета  
Адрес проведения работ  
Вид работ  
Основание проведения работ

ГУП «РЭС» РБ  
АСУ ПО «Северные электрические сети»  
АИISKУЭ с. Амзя  
№БП-005560  
РБ, г. Нефтекамск, с. Амзя, ул. Калинина д.7, д.3, ул. Гагарина, д.11, д.7 (КТП-1)  
модернизация  
инвестиционная программа 2024 г. (L\_20240311)

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	ед. изм.	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, №, дата
1.	Выполненные работы согласно ведомости объемов работ б/н (прил. 1)	анкерный зажим РА 25 ВК	шт.	4		акт на списание материалов №1 от 24.04.24 г.
		гильза МРВ 16-16	шт.	8		
		зажим ответвительный СТ 70 Р ВК	шт.	8		
		лента металлическая F20.7	м	4		
		пломба номерная	шт.	4		
		провод СИП-4 2х16	м	4		
		скрепа для ленты НС-20	шт.	4		
		счётчик СЕ 208 №197127418	шт.	1	установлен с. Амзя, ул. Гагарина д.11	
		счётчик СЕ 208 №197127425	шт.	1	установлен с. Амзя, ул. Гагарина д.2	
		счётчик СЕ 208 №197127729	шт.	1	установлен с. Амзя, ул.Калинина д.3	
		счётчик СЕ 208 №197127422	шт.	1	установлен с. Амзя, ул.Калинина д.7	
		хомут стяжной Е260	упак.	0,240		путевой лист №065-1, №062-1, №061-1
		собственные механизмы	м/час			
	Итого	трудоzатраты	ч/час			табель учета рабочего времени
			руб.		52 349,54.	

1. Отнести затраты к ОС с наименованием «АИISKУЭ с.Амзя»
2. Включить в 4 группу ОКОФ (код 330.26.51.43)