

Приложение № 5а  
к приказу ГУП «РЭС» РБ  
от "20" июля 2022 г. № 169  
УТВЕРЖДАЮ  
Директор ПТО СЭС  
/И.И. Гарифуллин/  
«29» апреля 2024 г.

АКТ №358 от 29.04.2024 г.  
приемки выполненных работ

Наименование организации  
Наименование производственного подразделения  
Наименование объекта  
Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета  
Адрес проведения работ  
Вид работ  
Основание проведения работ

ГУП «РЭС» РБ  
АСУ ПО «Северные электрические сети»  
АИИСКУЭ с. Амзя  
№БП-005560  
РБ, г. Нефтекамск, с. Амзя, пер. Луговой, д.1, кв.2 (КТП-14)  
модернизация  
инвестиционная программа 2024 г. (L\_20240311)

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	ед. изм.	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, №, дата
1.	Выполненные работы согласно ведомости объёмов работ б/н (прил. 1)	анкерный зажим РА 25 ВК	шт.	1		акт на списание материалов №1 от 12.04.24 г.
		гильза МЖРВ 16-16	шт.	2		
		зажим ответвительный СТ 70 Р ВК	шт.	2		
		лента стальная F20.7	м	1		
		пломба номерная	шт.	1		
		провод СИП-4 2х16	м	1		
		скрепа для ленты НС-20	шт.	1		
		счётчик СЕ 208 №197127390	шт.	1	установлен с. Амзя, пер. Луговой д.1, кв.2	
		хомут стяжной Е260	упак.	0,060		
		собственные механизмы	м/час			путевой лист №066-1
		трудозатраты	ч/час			табель учета рабочего времени
	Итого		руб.		15141,85	

1. Отнести затраты к ОС с наименованием «АИИСКУЭ с.Амзя»
2. Включить в 4 группу ОКОФ (код 330.26.51.43)
3. Не увеличивать срок полезного использования.

Работу сдал, ответственный за проведение работ:  
Работу принял, объем выполненных работ подтверждаю:  
Объем выполненных работ проверил:

мастер АСУ  
ведущий инженер ПТО  
начальник ПТО

С.В. Филиппов  
А.А. Фазлутдинов  
С.Р. Мусин