

Приложение № 5а
к приказу ГУП «РЭС» РБ
от "20" июля 2022 г. № 169
УТВЕРЖДАЮ
Директор ПО СЭС
/И.И. Гарифуллин/
«27» мая 2024 г.

**АКТ № 367 от 27.05.2024 г.
приемки выполненных работ**

Наименование организации
Наименование производственного подразделения
Наименование объекта
Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета
Адрес проведения работ
Вид работ
Основание проведения работ

ГУП «РЭС» РБ
УТП ПО «Северные электрические сети»
Трансформаторная подстанция ТП-1510
00020271
РБ, г. Нефтекамск, ул. Кувыкина 8В (ТП-1510, Т-1)
модернизация
инвестиционная программа на 2024 г. (L_2024011312)

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	ед. изм	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, №, дата
1.	Выполненные работы согласно ведомости объемов работ б/н (прил. 1)	трансформатор ТМГ-630/6/0,4 Y/Z-II (№25551)	шт.	1		акт на списание материалов б/н от 27.05.24 г. (приложение 4)
		проведение испытаний до и выше 1000 В, после установки трансформатора	ч/час	12	табель ЭТЛ на май 2024 г.	
		собственные механизмы	м/час			путевой лист 000000011552, 000000011553, 000000011550
		трудозатраты	ч/час	8		табель учета рабочего времени
		Итого	руб.		688 980,20	

1. Отнести вышеуказанный объект к 7 группе 330.30.20.31.117 ОКОФ.
2. Установить полезный срок использования 240 месяцев.

Работу сдал, ответственный за проведение работ:
Работу сдал, ответственный за проведение работ:
Работу принял, объем выполненных работ подтверждаю:
Объем выполненных работ проверил:

мастер УТП
начальник ЭТЛ
ведущий инженер ПТО
начальник ПТО



Р.А. Шакиров
А.Н. Пахомов
А.А. Фазлутдинов
С.Р. Мусин