

ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ
(наименование организации)

ОТиУЭ
(подразделение)

АИИС КУЭ микрорайон "Заматинский"
(наименование объекта)



"Утверждаю"
Директор
А. Г. Штырляев
2024г.

Вид работ: Установка приборов учета
Источник финансирования: Амортизационный фонд

Номер документа	Дата документа
246	11.04.2024

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №8/Ю-04 от 15.02.2024г., в отношении: гражданина-потребителя Рыжкиной Е.А., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Уральская, д.179, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ; гражданина-потребителя Зеркиной Т.В., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Уральская, д.107, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 2 шт.

АКТ
приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	2		
2	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	2		
3	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	2		
4	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	м	4		
5	Монтаж ответвительных зажимов	шт	4		
6	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
Итог затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Энергомера СЕ208 С4.846.2.ОR1.QYUDVFZ BLR01 SPDS	шт	2	12 175	24 350
2	Провод СИП-4 2х16	м	4	47,46	189,84
3	Лента F207	м	2	35,45	70,9
4	Скрепа С20	шт	2	10,5	21
5	Зажим герметичный ответвительный СТ 25Р	шт	4	73,25	293
Итог затрат по материалам:					24 924,74
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					3 038,76
Всего по акту:					27 963,50

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ:  Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО:  Закиров Суфиян Зайнитдинович