

ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ
(наименование организации)

"Утверждаю"
Директор
А. Г. Штырляев
2024г.

ОТиУЭ
(подразделение)

АИИС КУЭ микрорайон "Первомайский"
(наименование объекта)



Номер документа	Дата документа
340	25.04.2024

Вид работ: Установка приборов учета
Источник финансирования: Амортизационный фонд

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №8/Ю-04 от 15.02.2024г., в отношении: гражданина-потребителя Бабенко Н.Е., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Косогорная, д.29, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 1 шт.

АКТ

приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	1		
2	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	1		
3	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	1		
4	Монтаж анкерных зажимов	шт	1		
5	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
Итог затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Энергомера CE208 C4.846.2.OR1.QYUDVFZ BLR01 SPDS	шт	1	12 175	12 175
2	Лента F207	м	1	35,45	35,45
3	Скрепа C20	шт	1	10,5	10,5
4	Зажим анкерный клиновой PA2/25S	шт	1	43,06	43,06
Итог затрат по материалам:					12 264,01
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					2 836,55
Всего по акту:					15 100,56

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ: Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО: Закиров Суфиян Зайнитдинович