

ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ  
(наименование организации)

"Утверждаю"

Директор

А. Г. Штырляев

2024г.

ОТиУЭ  
(подразделение)

АИИС КУЭ в микрорайоне "Октябрьский"  
(наименование объекта)

Номер документа  
369  
Дата документа  
30.04.2024

Вид работ: Установка приборов учета  
Источник финансирования: Амортизационный фонд

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №8/Ю-04 от 15.02.2024г., в отношении: гражданина-потребителя Ишмаметьевой А.В., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Некрасова, д.13, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 1 шт.

АКТ

приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	1		
2	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	1		
3	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	1		
4	Монтаж провода от ПУ до коммутационного щита	м	2		
5	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
Итог затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Энергомера CE208 C4.846.2.OR1.QYUDVFZ BLR01 SPDS	шт	1	12 175	12 175
2	Лента F207	м	1	40,53	40,53
3	Скрепа C20	шт	1	6,72	6,72
4	Зажим герметичный ответвительный СТ70P	шт	2	164,63	329,26
5	Зажим анкерный клиновой PA2/25S	шт	1	43,06	43,06
6	Провод СИП-4 2x16	м	2	47,46	94,92
Итог затрат по материалам:					12 689,49
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					2 614,04
Всего по акту:					15 303,53

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ: Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО: Закиров Суфиян Зайнитдинович